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développement. XXX

@ PSN

® Version: PSN
® Niveau: Utilisateur ® PRESENTATION GENERALE
® Nombre de jour(s) : 2 jours . L o
® Pré-requis : 'Iiescilstlon fje I e(;ran d _er:tree
Posséder des connaissances de Windows et de la Lga(r:]alei((j:rriee?r votre proje
planification
® Public:
Toute personne ayant a mettre en place de la ® LES ACTIVITES
planification de projets Affichage, diagramme de Gantt
® Objectifs : _ Planifier les activités
Comprendre les fondements et les fonctions du La Work Breakdown Structure
pilotage et de la planification de projets Lier les activités

) Chemin critique
® Horaires : Fractionner une activité
9h a 17h00 Activités récurrentes

Les différents types d’activités

® | ES RESSOURCES

Créer les ressources

Affectation des ressources

Types d’affectations des ressources

Calendrier des ressources

Plan de charge

Nivellement des ressources

Solution manuelle aux sur-utilisations des ressources
La référence du projet

® GERER LES AFFICHAGES

Créer un nouvel affichage

® COMMUNIQUER VOTRE PROJET

Imprimer votre projet
Exporter / Importer un projet
Rapport
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