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��  MMSS  PPRROOJJEECCTT  --  PPeerrffeecctt iioonnnneemmeenntt

� Niveau  : Expert  
� Nombre de jours : 1 
� Pré-requis :  
Avoir suivi le cursus initiation sur 2 jours ou avoir les 
connaissances de base. 
� Public : 
Toute personne ayant à mettre en place des projets 
et à les suivre. 
� Objectifs : 
Assurer les fonctions du pilotage des projets.  
  

� RAPPEL  
Les tâches 
Les calendriers 
Liens 
Les priorités 

� RESSOURCES 
Le tableau des ressources 
Initialisation des ressources 
Les coûts des ressources 
Affectation des ressources 
Notion de charge de travail 

� CONFLITS ET AUDIT 
Détecter un conflit 
Exécuter un audit 
Le lissage 
Gérer sa propre solution 

� SUIVI 
Enregistrer la planification initiale 
Utiliser la planification temporaire 
Confronter le PREVU au REEL 
Mettre à jour les taches 

� MULTIPROJETS  
Mettre en place des projets 
Partage des ressources entre les projets 
Grouper des projets 
Fusionner des projets 
Gérer des conflits entre les projets 
Les priorités et les contraintes sur les projets 

� IMPORT - EXPORT  
Mappage dans Excel 
Enregistrement dans une base de données 
Copier un projet dans un fichier WORD 
Transférer un projet dans un Intranet 
 

 


